

**DECISION DU PRESIDENT**  
**N° D2022-122**

**Objet : Marché de travaux finition de voirie et aménagement d'une piste cyclable  
ZA des Granges à Meximieux - Lot 1 : Travaux de voirie et réseaux divers  
Approbation d'un protocole transactionnel pour indemnisation en application de  
la théorie d'imprévision**

LE PRESIDENT

VU les dispositions du code général des collectivités territoriales relatives aux différentes délégations de compétence accordées par le Conseil communautaire au Président et notamment les articles L. 5211-10 et L. 2122-22 ;

VU la délibération n° 2020-094 du 10 septembre 2020 donnant délégation de pouvoir au Président par le Conseil communautaire, notamment en matière de préparation, de passation, d'exécution et de règlement des marchés et accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;

VU la décision n°2021-140 en date du 18 octobre 2021, attribuant le marché passé en procédure adaptée à la Société PERRIER TP à Loyettes (01) concernant les travaux de voirie et réseaux divers dans la cadre de finition de voirie et d'aménagement d'une piste cyclable sur la Commune de Meximieux constituant le lot n°1, pour un montant total de 226 504,50 € HT calculé sur la base de la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire et conclu pour une durée de 90 jours maximum à compter du 8 novembre 2021, date de sa notification ;

VU la décision n°2022-072 en date du 24 juin 2022, approuvant la modification n°1 concernant l'ajout de travaux supplémentaires pour un montant total de 3 449,20 € HT portant ainsi le montant HT initial du marché à 229 953,70 € HT soit une augmentation de 1,52 % ;

VU la délibération n° 2022-156 du 3 octobre 2022 approuvant les conditions fixées dans le cadre d'un protocole transactionnel établi sur l'application de la théorie de l'imprévision et autorisant le Président du Conseil Communautaire ou son représentant ayant reçu délégation, à signer les protocoles transactionnels ainsi que tous documents s'y rapportant et de prendre toute décision permettant son exécution ;

VU la circulaire du Premier ministre n°6374/SG en date du 29 septembre 2022 abrogeant la circulaire n°6338/SG du 30 mars 2022, ayant pour objet de compenser temporairement une partie des charges extracontractuelles, qui déséquilibrent financièrement l'exécution du marché par l'octroi d'une indemnité ;

.../...

VU les dispositions prévues à l'article L.6 alinéa 3° du Code de la commande publique qui stipule que « Lorsque survient un évènement extérieur aux parties, imprévisible et bouleversant temporairement l'équilibre du contrat, le cocontractant, qui en poursuit l'exécution, a droit à une indemnité » ;

CONSIDERANT la demande d'indemnité en date du 8 avril 2022 de la société PERRIER TP sur la base de la théorie de l'imprévision ;

CONSIDERANT que l'augmentation constatée entre l'année 2021, date de l'offre initiale et l'année 2022, a été justifiée par le titulaire au vu de pièces comptables et ainsi démontré sa perte de marge brute ;

CONSIDERANT que le marché ne comporte pas de révision de prix ;

CONSIDERANT que les trois conditions relatives à l'application de la théorie de l'imprévision sont remplies, il convient d'établir un protocole transactionnel dont l'indemnité s'élève à 8 422,41 € HT, représentant 75 % de 11 229,88 € HT, montant des charges extracontractuelles ;


- APPROUVE le protocole transactionnel d'indemnisation en application de la théorie de l'imprévision pour une indemnisation ponctuelle d'un montant total de 8 422,41 € HT.
- PRECISE que l'indemnité fera l'objet d'une facturation unique, payable selon les modalités de paiement prévues dans le Cahier des Clauses Administratives Particulières de l'accord-cadre.
- DECIDE de signer le protocole transactionnel à intervenir et tous les documents s'y rapportant.

*En application du code général des collectivités territoriales,  
il sera rendu compte de la présente décision lors de la prochaine séance du Conseil communautaire.  
Transmise en Sous-Préfecture de Belley, le 7 décembre 2022*

Publiée le **08 DEC. 2022**

Fait à Chazey-sur-Ain, le 7 décembre 2022.

Le Président  
de la Communauté de communes



Jean-Louis GUYADER

