

Année : 2025

Date : 18/11/2024

Intitulé des projets : ENS de la vallée de l'Albarine

Code analytique : 921ALBA

	Catégories	Détail des opérations	Interne / Externe	Durée (en j)	Type intervention	FONCT.	INV.	Total Fonct. + Inv
A: Inventaires, bases de données et documents de gestion	A4	A1 - Mise en oeuvre du schéma de gestion concertée : concertation acteurs	Interne	10,00	Chargé de Missions	5 500,00		
			Interne	2,50	Chargé de Projets	1 750,00		
			Interne			7 250,00		
						7 250,00		
					7 250,00		7 250,00	

B: Maîtrise foncière et d'usage	B	B - Maîtrise foncière et d'usage sur secteurs prioritaires	Interne	1,00	Chargé de Missions		550,00	
			Interne				550,00	
							550,00	
						550,00		550,00

D: Entretien courant des sites	D2	D1 - Conception et pose panneaux canyon	Interne	11,51	Chargé de Missions		6 332,05	
			Interne	1,00	Chargé de Projets		700,00	
			Interne	1,00	Technicien Travaux		350,00	
			Interne				7 382,05	
			Externe		__C13-Prestation pour création de r		1 500,00	
			Externe				1 500,00	
						8 882,05		
						8 882,05	8 882,05	

E: Communication et Animation de réseau	E1	E5 - Signalétique canyon	Interne	8,00	Chargé de Missions	4 400,00		
			Interne	1,26	Chargé de Projets	879,49		
			Interne			5 279,49		
			Externe		Illustrateur - Photogra	1 500,00		
			Externe			1 500,00		
						6 779,49		
	E1	E1.2 - sentier d'interprétation de Torcieu	Interne	3,04	Chargé de Projets		2 126,92	
			Interne				2 126,92	
			Externe		__C13-Prestation pour création de r		5 000,00	
			Externe				5 000,00	
						7 126,92		
	E1	E1.1 - Sentier d'interprétation de Chaley	Interne	3,04	Chargé de Missions		1 671,15	
			Interne	10,00	Chargé de Projets		7 000,00	
			Interne				8 671,15	
			Externe		__C13-Prestation pour création de r		15 000,00	
			Externe				15 000,00	
						23 671,15		
	E2	E6 - Charte des bonnes pratiques	Interne	1,50	Chargé de Missions	825,00		
			Interne				825,00	
						825,00		
	E3	E3.3- Evènement grand public Torcieu (complément report 2024)	Interne	1,00	Chargé de Missions	550,00		
			Interne	1,50	Chargé de Projets	1 050,00		
			Interne				1 600,00	
					1 600,00			
E3	E3.2 - ATE école de Chaley-Tenay	Interne	13,25	Chargé de Missions	7 287,50			
		Interne				7 287,50		
		Externe		__C13-Prestation pou	2 500,00			
		Externe				2 500,00		
					9 787,50			
E3	E3.1 - Animations école de Torcieu	Interne	2,50	Chargé de Missions	1 375,00			
		Interne				1 375,00		
					1 375,00			
			Interne	7,00	Chargé de Missions	3 850,00		

	E4	E4 - Formation des moniteurs de canyionisme	Interne	1,00	Chargé de Projets	700,00		220-031-DE 004-244-8881-20250220-D20250225 Date de télétransmission : 25/02/2025 Date de réception préfecture : 25/02/2025	
			Interne			5 530,00			
			Externe		_C10-Matériel pour	21,00			
			Externe		_C13-Prestation pou	370,00			
			Externe		_C3-Conception gra	3 500,00			
			Externe		_M9-Maitrise d'œuvr	1 440,00			
			Externe			5 530,00			
							10 080,00		
	E7	E7- Plan de communication de l'ENS	Interne	1,00	Chargé de Missions	550,00			
			Interne	5,50	Chargé de Projets	3 850,00			
			Interne			4 400,00			
			Externe		_C7-Frais d'impress	500,00			
			Externe			500,00			
						4 900,00			
						35 346,98	30 798,08	66 145,06	

F: Suivi	F	F1 - Suivi des enjeux Chiroptères	Interne	2,50	Chargé de Missions	1 375,00		
			Interne			1 375,00		
			Externe		_F4-Chiroptères	3 000,00		
			Externe			3 000,00		
							4 375,00	
	F1	F2- Suivi Salamandre : en mode participatif et en mode scientifique	Interne	27,00	Chargé de Missions	14 850,00		
			Interne	1,00	Chargé de Projets	700,00		
			Interne	0,50	Chargé de Secteur	350,00		
			Interne			15 900,00		
							15 900,00	
						20 274,99	20 274,99	

G: Fonctionnement	G	G - Animation de projet et relations partenaires	Interne	1,00	Chargé de Missions	550,00	
			Interne	15,00	Chargé de Missions	8 250,00	
			Interne	13,50	Chargé de Projets	9 450,00	
			Interne	1,00	Référent Travaux	550,00	
			Interne			18 800,00	
			Externe		_J5-Frais de déplac	2 500,00	
			Externe			2 500,00	
						21 300,00	21 300,00

Chargé de Secteur	3,90
Technicien Travaux	7,80
Référent Travaux	7,80
Chargé de Projets	314,30
Chargé de Missions	821,35

	Tot fonct.	Tot inv.	Tot géné
	84 171,98	40 230,13	124 402,11
Interne	68 641,98	18 730,13	87 372,11
Externe	15 530,00	21 500,00	37 030,00